

Registro di Settore
N° 114
del 08/07/2025

Registro Generale
N° 781
del 09/07/2025

ORIGINALE



COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

4^ AREA SERVIZI TECNICI E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÀ SAN GIORGIO - VIA VETERANI DELLO SPORT". FONDI PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 2.2 – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NEXT GENERATION EU -CUP: J65E24000040006 – CIG CONTRATTO SPECIFICO: B5555622FA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nominato con Decreto del Sindaco N. 151 del 28/08/2024)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la Proposta di Determinazione n.124 del 07/07/2025;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che,

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto 0000079 del 30.04.2024 ha autorizzato un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- il nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al suddetto decreto, nei limiti delle risorse disponibili;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;
- il Comune di Palmi ha partecipato all'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, inviando la propria candidatura in data 30.05.2024, CUP: J65E24000040006, per la realizzazione di un nuovo asilo nido in loc. S. Giorgio - via Veterani dello Sport, richiedendo inoltre il supporto tecnico operativo per la fase di gestione delle procedure di affidamento dei lavori attraverso una centralizzazione degli acquisti tramite Invitalia;
- che è avvenuta l'adesione al suddetto avviso pubblico e il Comune di Palmi è risultato ammesso al finanziamento per €. 1.008.000,00, come da allegato 1 che forma parte integrale e sostanziale del decreto direttoriale R23 del 13/06/2024;
- è stato sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Palmi, del progetto rappresentato dal Dott. Giuseppe Ranuccio in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Palmi con firma elettronica l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI PALMI – LOC. S. GIORGIO - VIA VETERANI DELLO SPORT", CUP J65E24000040006;
- con determinazione dell'Area 4 R.S. 229 del 14.11.2024 e R.G. 1271 del 14.11.2024 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località

San Giorgio - via Veterani dello Sport". Approvazione trattativa diretta Mepa n. 4645146 del 16/09/2024 con l'operatore economico l'ing. Domenico Sapia. Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU -CUP: J65E24000040006 – CIG: B358B36E00;

- in data 20.11.2024 è stato firmato il disciplinare di incarico con il professionista; - con determinazione dell'Area 4 R.S. 210 del 05.11.2024 e R.G. 1224 del 05.11.2024 è stato affidato l'incarico professionale dei servizi tecnici di studio geologico, risposta sismica locale, indagini geognostiche, geofisiche e prove geotecniche per l'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport". Approvazione trattativa diretta Mepa n. 4644495 con il Dott. Geol. Giuseppe Marcianò. Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU - CUP: J65E24000040006 – CIG: B3663F0734;
- in data 19.11.2024 è stato firmato il disciplinare di incarico con il professionista;
- con determinazione dell'Area 4 R.S. 209 del 05.11.2024 e R.G. 1223 del 05.11.2024 è stato affidato l'incarico professionale delle attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile unico del progetto per l'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport". Approvazione trattativa diretta Mepa n. 4648028 con l'operatore economico ECOCOOP PROJECT S.C. Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU -CUP: J65E24000040006 – CIG: B3F8E3397C;
- in data 02.12.2024 è stato firmato il disciplinare di incarico con la società;
- con nota del 10.12.2024 assunta al Prot. n. 46472 del 11.12.2024, è stato trasmesso al protocollo dell'Ente il progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) per i lavori di che trattasi;
- in seguito ai rapporti intermedi di verifica emessi dalla ECOCOOP PROJECT S.C. ed assunti agli atti ai Prot. n. 47428 del 18.12.2024 e Prot. n. 1845 del 20.01.2025, il progettista incaricato ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica rivisto con le integrazioni richieste;
- è stato emesso dalla ECOCOOP PROJECT S.C. il rapporto Conclusivo di verifica del 19.01.2025 assunto agli atti al Prot. dell'Ente n. 1863 del 20.01.2025;
- a seguito dell'emissione del rapporto conclusivo di verifica, il progettista ha trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica in data 19.01.2025 ed assunto agli atti ai Prot. n. 1863 del 20.01.2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport". Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU -CUP: J65E24000040006 per un importo complessivo di euro 1.008.000,00, di cui 671.293,98 per lavori ed euro 336.706,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo del 27/01/2025 prescritto dall'art. 42, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto e dall'Ing. Domenico Sapia affidatario dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;
- con determinazione dell'Area 4 R.S. 10 del 28.01.2025 e R.G. 82 del 28.01.2025 è stato approvato il progetto esecutivo nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport". Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università,

Investimento 2.2 – piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – NEXT GENERATION EU - CUP: J65E24000040006;

- l’approvazione delle variazioni al Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2024/2026, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2024, prevedono l’intervento di Realizzazione di un nuovo asilo nido in località S. Giorgio per l’ammontare di € 1.008.000,00;
- Invitalia ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 59 e 71 del D.Lgs n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido – AQ4 – CALABRIA – CIG: B280C813EB per i comuni di Palmi, Montalto Uffugo e Bovalino;
- il Bando è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’A.N.AC. in data 19 luglio 2024;
- Invitalia ha pubblicato sul proprio portale telematico il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0425359 del 24/10/2024 – AQ4 – CALABRIA – CIG: B280C813EB;
- l’operatore economico aggiudicatario dell’intervento AQ4 Calabria – Palmi risulta essere l’operatore singolo EUR TECNA S.r.l., il quale ha offerto un ribasso unico percentuale del 29,25500%;
- la Centrale di Committenza INVITALIA ha eseguito tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.), curando il rinnovo, alla scadenza, dei certificati di comprova dei suddetti requisiti, sino a quando il Soggetto Attuatore non stipulerà con l’appaltatore un Contratto Specifico per le prestazioni di sua competenza;
- è avvenuta la stipula dell’Accordo Quadro tra la Centrale di Committenza INVITALIA e l’operatore economico EUR TECNA S.r.l. aggiudicatario dell’Intervento AQ4 Calabria – Palmi;
- è stato generato il CIG del contratto specifico B5555622FA derivato dal CIG dell’accordo quadro: B280C813EB;
- in data 29/01/2025 prot. dell’ente n. 3131 del 29/01/2025 è stato sottoscritto l’Ordine di Attivazione (OdA), tra la Responsabile dell’Area 4 servizi Tecnici e Programmazione del Comune di Palmi, in qualità di Soggetto Attuatore e ed il legale rappresentante della EUR TECNA S.r.l. aggiudicataria dell’Intervento AQ4 Calabria – Palmi;
- con determinazione dell’Area 4 R.S. 17 del 29.01.2025 e R.G. 103 del 29.01.2025 avente ad oggetto “Intervento di “Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport”. Fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next generation EU. Presa d’atto provvedimento di aggiudicazione emesso da Invitalia, approvazione ordine di attivazione (Oda) e dello schema di contratto specifico nei confronti dell’operatore EUR TECNA S.R.L. in riferimento all’accordo quadro AQ4 Calabria – Palmi, per l’affidamento dei lavori in appalto. - CUP: J65E24000040006 – CIG: B280C813EB - CIG CONTRATTO SPECIFICO: B5555622FA;

Visto il contratto d'appalto Rep. n° 1168 del 31.01.2025 Registrato a Palmi - Serie 1T Numero 450 del 10/02/2025, stipulato da questo ente con della EUR TECNA SRL per un importo complessivo di € 482.030,09 oltre IVA, di cui € 104.383,95 per costi della manodopera, € 3.500,00 per oneri aziendali interni ed € 24.348,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall’art. 120 comma 7 lettera b) del d.lgs. 36/2023 che hanno determinato la necessità da parte del direttore dei lavori ing. Domenico

Sapia, di chiedere, attraverso apposita nota datata 23.04.2025 ed assunta agli atti dell'Ente al n. 13351, l'autorizzazione di una perizia di variante migliorativa contemplata dal D.lgs. 36/2023;

- con nota protocollata con il n. 14100 del 02.05.2025 a firma dell'Arch. Annunziata Demetrio, Responsabile del Progetto dei lavori per l'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport", ritenendo valide le motivazioni esplicitate nella richiesta datata 23.04.2025 ed assunta agli atti dell'Ente al n. 13351, autorizzava la perizia di variante migliorativa;
- il Direttore dei lavori, ing. Domenico Sapia, ha trasmesso la perizia di variante migliorativa assunta agli atti di questo Ente al prot. n. 14722 del 08.05.2024 composta dai seguenti elaborati:

G - PARTE GENERALE

R.T. RELAZIONE TECNICA -----

PA - PROGETTO ARCHITETTONICO

PA.01 SOVRAPPOSIZIONE TRA PLANIMETRIA DI PROGETTO E ORTOFOTO 1:500

PA.02 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 1:200

PA.03 PIANTA PIANO TERRA 1:100

PA.04 PIANTA COPERTURA 1:100

PA.05 SEZIONI E PROSPETTI 1:100

PS - PROGETTO STRUTTURALE

PS.01 RELAZIONE GENERALE SULLE STRUTTURE -----

PS.02 RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI -----

PS.03 PIANTA IMPALCATO (QUOTA M: 0,00) 1:50

PS.04 PIANTA IMPALCATO (QUOTA M: 3,64) 1:50

PS.05 ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE 1:50

PS.06 ARMATURA PARETI 1 1:50

PS.07 ARMATURA PARETI 2 1:50

PS.08 ARMATURA PARETI 3 1:50

PS.09 SCHEMI PARETI 1 -----

PS.10 SCHEMI PARETI 2 -----

PS.11 ARMATURA SOLAI

PS.12 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI -----

PS.13 RELAZIONE GEOTECNICA -----

PS.14 RELAZIONE SUI MATERIALI -----

PS.15 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE -----

PS.16 RELAZIONE DI CALCOLO - MURI -----

PS.17 CARPENTERIE - MURI

PS.18 RELAZIONE SUI MATERIALI - MURI ----

PS.19 DETTAGLI COSTRUTTIVI STRUTTURALI

PS.20 RELAZIONE AI SENSI DEL CAPITOLO 10.2 DELLE NTC 2018

PIF - PROGETTO IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

PIF.01 DISTRIBUZIONE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 1:100

PIF.02 DISTRIBUZIONE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 1:100

EC - ELABORATI TECNICI - ECONOMICI

EC.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -----

EC.02 ELENCO PREZZI UNITARI ----

EC.03 ANALISI PREZZI ----

EC.04 QUADRO ECONOMICO -----

EC.05 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA ----

EC.07 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO -----

EC.08 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

EC.09 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con il seguente quadro economico:

IMPORTO DI PROGETTO		Q.E. Post Gara e di Variante
A	LAVORI A MISURA	
a.1	Lavori escluso manodopera	€ 542.561,48
a.2	Lavori Manodopera	€ 104.383,95
a.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24.348,55
TOTALE (A)		€ 671.293,98
a.4	Ribasso di gara 29,255%	€ 189.263,89
a.5	lavori al netto di ribasso	€ 457.681,54
a.6	di cui lavori Manodopera	€ 104.383,95
a.7	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24.348,55
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (A)		€ 482.030,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 7.000,00
b.2	Iva su rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.540,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
b.4	Spese in economia	€ 3.200,00
b.5	Spese di istruttoria pareri altri enti	€ 660,00
b.6	Iva su spese in economia	€ 704,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti (compreso iva)	€ 33.832,60
b.8	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 121.986,58
b.9	Competenze geologiche (relazioni ed indagini)	€ 15.026,36
b.10	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 e ss.ii. e mm. per personale interno	€ 13.425,88
b.11	Supporto al RUP - Verificatore	€ 23.567,12
b.12	Collaudo Statico	€ 3.200,00
b.13	Contributo ANAC	€ 410,00
b.14	Iva sui Lavori e oneri per la sicurezza	€ 48.203,01
d.15	Contributo previdenziale per spese tecniche b.8), b.9), b.11) e b.12)	€ 6.551,20
d.16	Iva su spese tecniche e contributo INARCASSA	€ 37.472,88
TOTALE (B)		€ 317.779,63
ECONOMIE DI GARA:		€ 208.190,27
IMPORTO COMPLESSIVO:		€ 1.008.000,00

Visto il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (d.lgs. 36/2023 All. II. 14 art. 5 comma

7) nel quale viene evidenziato come, agli effetti fiscali, l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nello stesso verbale non aumenti l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto, accettato e firmato dalla EUR TECNA S.R.L. con sede in Roma (RM) e dal Direttore dei Lavori;

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera b) (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.lgs. 36/2023, ha rilevato che la richiesta della DL ed i successivi elaborati di variante hanno dimostrato la necessità di modificare il progetto senza incrementare i costi, migliorando la qualità dell'opera dando parere favorevole alla stessa;
- la perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge per le motivazioni per la quale si è resa necessaria;
- l'entità della perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto dell'importo originario del contratto;

Atteso che in data 19/05/2025, tramite la piattaforma <https://edif.pubblica.istruzione.it/PNE1-PortaleApplicativo-WEB#/prc/progetto> è stata inoltrata con Id pratica 13316 del 19/05/2025 la richiesta di autorizzazione della variante migliorativa da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Vista la nota circolare del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE.U.0111449.27-06-2025 del 27 giugno 2025 con la quale viene stabilito che *"...Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto"...* ed inoltre *".....una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, come precisato e previsto dall'art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione..."*.

Dato atto che sono trascorsi più di 30 giorni dall'inoltro della perizia di variante migliorativa tramite la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e che pertanto, così come previsto dalla sopraccitata circolare non è necessario attendere riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR;

Visto l'atto di verifica della progettazione e verbale di validazione dei elaborati di variante del 25/06/2025 firmato dal Responsabile unico di progetto e dalla Direzione dei Lavori;

Di dare atto che:

- gli elaborati di variante sono stati depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss. ii. e mm.;

- alla spesa per l'espletamento del servizio in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del confluente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU;

Visto che con Decreto Sindacale nr. 151 del 28.08.2024 la sottoscritta è stata investita delle funzioni dirigenziali afferenti il coordinamento e direzione di tale struttura;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 27/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2025, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (PEG parte finanziaria) (art. 169 del D.Lgs. n.267/2000)”;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- l'ex. art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2026 secondo il quale“*..In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,*”;
- la Legge n. 120 dell'11.09.2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- La Legge n. 6 del 13.01.2023 (G.U. 17.01.2023 n. 13) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG Contratto Specifico: B5555622FA**;
- il C.U.P. dell'investimento in parola è: **J65E24000040006**;
- il Rup della presente procedura è l'**Arch. Annunziata Demetrio**;

DETERMINA

- 1 di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
- 2 di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante migliorativa relativa ai lavori per l'intervento di "Realizzazione di un asilo nido in località San Giorgio - via Veterani dello Sport", redatta dal Direttore dei lavori ing. Domenico Sapia, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che non comporta aumento dell'importo del contratto stipulato con la ditta appaltatrice EUR TECNA S.R.L. con sede in Roma (RM);
- 3 di approvare**, lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che, anche se non materialmente allegato è parte integrante della presente determinazione predisposto dal competente settore;
- 4 di dare atto che** la suddetta perizia non aumenta gli importi rispetto al quadro economico iniziale;
- 5 di dare atto che** alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del confluente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 2.2 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Next Generation EU;
- 6 di dare atto che**, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente Codice Identificativo Gara n. B5555622FA;
- 7 di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8 di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art.151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9 di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 10 di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Annunziata Demetrio – pec mail: settoretecnico.palmi@asmepec.it;
- 11 di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione;
- 12 di disporre che** copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune.

**Il Responsabile della 4^ AREA SERVIZI TECNICI E
PROGRAMMAZIONE CODICE: NTQY2P
ANNUNZIATA DEMETRIO**

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Palmi, lì 07/07/2025

**Il Responsabile del Servizio
ANNUNZIATA DEMETRIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Palmi, lì 08/07/2025

**Il Responsabile del Servizio
DOTT. PIERO MACINO**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio	CIG	CUP
---------	---------------------	---------	----------------------	-----------	-----	-----

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.