



**COMUNE DI PALMI**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**4^ AREA SERVIZI TECNICI E PROGRAMMAZIONE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL 3° SAL ED ULTIMO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA LOCALITÀ S. GIORGIO “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTÀ’ CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA” A TUTTO IL 16/01/2026 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 07/04/2026 EMESSA DALLA DITTA PROGRESSO E LAVORO S.C. IN BREVE “C.P.L. POLISTENA” – C.F./P.IVA:00224170803 – CON SEDE IN CONTRADA GIUSEPPINA ,44 – CAP 89017 - SAN GIORGIO MORGETO (RC). FONDI PNRR - MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, INVESTIMENTO 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – NEXT GENERATION EU - CUP: J63D21000580001 – CIG: 9908275730

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Nominato con Decreto del Sindaco N. 170 del 03/09/2025)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la Proposta di Determinazione n.58 del 09/04/2026;

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**





**Premesso che,**

- l'art. 1, comma 42, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2022 e s.m.i., prevedono l'intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio "RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA" E ALLA "CASA DELLA CULTURA";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021, con il quale venivano individuati i Comuni e le opere finanziate da detto decreto e in particolare l'allegato 3, l'opera de quo con CUP J63D21000580001 rientra tra quelle assegnatarie del contributo per un importo pari a € 600.000,00;
- con il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la suddetta opera è rientrata nel fondo Opere Indifferibili di cui all'articolo 1, comma 369 e seguenti, della legge n.197/2022, avendo avuto l'assegnazione in aggiunta del 10% dell'importo finanziato originariamente di 600.000,00 €;
- in data 28.04.2022 veniva sottoscritto l'Atto d'obbligo, tra Ministero dell'Interno ed il Comune di Palmi per la realizzazione dell'intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio "RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA" E

ALLA “CASA DELLA CULTURA”;

- l'approvazione alla modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale 2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/05/2023, prevedono l'intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA per l'ammontare di € 660.000,00;
- con Deliberazione di G. C. n. 118 del 16.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'Intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”. Finanziato con Fondi PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Next Generation EU - CUP: J63D21000580001, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con capo gruppo il Dott. Agr. e Arch. Paes. Manuel De Canal per l'importo complessivo di € 660.000,00;
- Visto il verbale di validazione del 22.06.2023 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Dott. Agr. e Arch. Paes. Manuel De Canal in qualità di progettista incaricato dei lavori di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4 Servizi Tecnici e Programmazione Reg. Sett. n. 138 del 22.06.2023 Reg. Gen n. 536 del 22.06.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'Intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”. Finanziato con Fondi PNRR\_ Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1\_ Next Generation EU, redatto dal RTP incaricata della progettazione con capogruppo mandatario Dott. Agr. e Arch. Paes. Manuel De Canal dell'importo complessivo € 660.000,00 cui € 464.953,50 per lavori, € 7.706,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 187.339,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4 Servizi Tecnici e Programmazione Reg. Sett. n. 139 del 22.06.2023 Reg. Gen n. 537 del 22.06.2023 è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'Intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”. Finanziato con Fondi PNRR\_ Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1\_ Next Generation EU, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 del 11/09/2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. applicando l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del medesimo Codice, dando atto che il valore complessivo dell'appalto è pari a € 472 660,48 di cui € 464.953,50 per lavori oggetti a ribasso ed € 7.706,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Reg. Gen. n. 2950/2023 del 07/09/2023, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto in favore dell'impresa "Progresso e Lavoro S.C." in breve "C.P.L. Polistena" con sede in San Giorgio Morgeto (RC) Contrada Giuseppina n. 44 - C.F.:/P.IVA: 00224170803 R.E.A 79368, per l'importo complessivo di € 411.100,64 oltre IVA, di cui € 403.393,66 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 13,24% comprensivi di € 73.500,48 per costo della manodopera ed € 2.466,60 per oneri aziendali interni dichiarati dal concorrente in sede di offerta, ed € 7.706,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4 Servizi Tecnici e Programmazione Reg. Sett. n. 181 del 12/09/2023 Reg. Gen n. 808 del 14.09.2023 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico dei lavori “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”. Finanziato con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” NEXT GENERATION EU - Decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 30/12/2021. CUP: J63D21000580001- CIG: 9908275730;

- con il contratto d'appalto Rep. n° 1154 del 28.09.2023 Registrato a Palmi - Serie 1T Numero 2938 del 28/09/2023, stipulato da questo ente con l'Impresa “Progresso e Lavoro Società Cooperativa, in forma abbreviata C.P.L. Polistena s.c.”, per come sopra generalizzata, sono stati contrattualizzati i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 411.100,64 oltre IVA, di cui € 403.393,66 € per lavori al netto del ribasso offerto pari al 13,24 % e comprensivi di costo della manodopera pari ad € 73.500,48 ed € 2.466,60 - per oneri interni aziendali, nonché € 7.706,98 - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

#### **Atteso che**

- con determinazione Reg. Sett. n. 79 del 04/04/2024 Reg. Gen n. 453 del 19.04.2024 è stata liquidata l'anticipazione all'impresa Progresso e Lavoro Società Cooperativa, in forma abbreviata “C.P.L. Polistena s.c.” con sede in San Giorgio Morgeto (RC) Contrada Giuseppina n. 44, così come stabilito all'art. 9 del contratto d'appalto, del 20% sui lavori di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”, per come stabilito nel contratto, di importo pari ad €. 82.220,13 oltre IVA al 10% di €. 8.222,01 da liquidare all'erario, per un importo complessivo di €. 90.442,14;
- con determinazione Reg. Sett. n. 9 del 16/01/2025 Reg. Gen n. 68 del 16.01.2025 è stata liquidato il 1° SAL lavori di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA” a tutto il 15.11.2024, per un importo di € 186.495,32 oltre IVA al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 4.741,67 relativi ai costi della sicurezza;
- con delibera G.C. n. 159 del 03/10/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori l'intervento di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “Recupero Aree Verdi afferenti il Parco della Civiltà contadina” e alla “Casa della Cultura”, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Antonino De Gaetano;
- con determinazione Reg. Sett. n. 210 del 09/12/2025 Reg. Gen n. 1439 del 09.12.2025 è stata liquidato il 2° SAL dei lavori di Rigenerazione urbana località S. Giorgio “RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA” E ALLA “CASA DELLA CULTURA”, a tutto il 21.11.2025, per un importo di € 114.737,33 oltre IVA al 10% di € 11.473,73 da liquidare all'erario, per un importo complessivo di € 126.211,06;

**Visto** l'Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi Rep . n. 1177 del 29 ottobre 2025, registrato a Palmi al n. 3547 Serie 1T del 31.10.2025 di importo complessivo di euro 443.001,56, al netto del ribasso d'asta anzidetto, comprensivo di € 8.437,14 per i costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso, di cui € 31.900,92, per maggiori lavori rispetto al contratto principale, oltre IVA in misura di legge;

**Visto** il 3° SAL ed ultimo dei lavori in oggetto, a tutto il 16/01/2026 per un importo di €. 420.747,68 oltre Iva, emesso in data 27/02/2026, assunto agli atti di questo Ente al prot. n. 7432 del 09/03/2026 ed al prot. n. 7935 del 12/03/2026, emesso dal direttore dei lavori ing. Antonino De Gaetano composto dal SAL n. 3 e ultimo, relazione di accompagnamento al sal n. 3 ed ultimo, elaborato contabile n.1, elaborato contabile n.2, elaborato contabile n.3, registro di contabilità n.3, sommario registro di contabilità al sal n.3 e ultimo e libretto delle misure n. 3;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 3 del 12/03/2026, emesso dal RUP Arch. Annunziata Demetrio per un importo di € 73.422,70 oltre IVA al 10% di € 7.342,27 da liquidare all'erario, per un importo

complessivo di € 80.764,97;

**Atteso che** è possibile procedere alla liquidazione del 3° SAL ed ultimo in accordo con quanto previsto dall'art. 25 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto:

**Visto** il DURC INAIL\_53124623 del 04.03.2026 con scadenza il 02.07.2026, che accerta la regolarità contributiva della società "Progresso e Lavoro S.C." in breve "C.P.L. Polistena"

**Vista** la fattura n. 2/PA del 07/04/2026 per il 3° SAL ed ultimo sui lavori di che trattasi, emessa dalla ditta C.P.L. POLISTENA sc per come sopra generalizzata, di importo pari ad €. 73.422,70 oltre IVA al 10% di €. 7.342,27 da liquidare all'erario, per un importo complessivo di €. 80.764,97;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm.;

**Dato atto che** alla spesa per l'espletamento del servizio in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso con il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del confluente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

**Ritenuta** la propria competenza in merito, a norma degli artt. 107 e 109, del d.lgs. 267/2000;

**Visto** che con Decreto Sindacale nr. 3 del 07.01.2026 la sottoscritta è stata investita delle funzioni dirigenziali afferenti al coordinamento e direzione di tale struttura;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Rilevato che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Atteso che** in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2026, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (PEG parte finanziaria) (art. 169 del D.Lgs. n.267/2000)";
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

- la Legge n. 120 dell'11.09.2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- le Linee Guida ANAC emanate in attuazione al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- La Legge n. 6 del 13.01.2023 (G.U. 17.01.2023 n. 13) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **9908275730**;
- il C.U.P. dell'investimento in parola è: **J63D21000580001**;
- il Rup della presente procedura è l'**Arch. Annunziata Demetrio**;

**DETERMINA**

- 1 di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
- 2 di approvare** il 3° ed ultimo SAL dei lavori di Rigenerazione urbana località S. Giorgio "RECUPERO AREE VERDI AFFERENTI IL PARCO DELLA CIVILTA' CONTADINA" E ALLA "CASA DELLA CULTURA", a tutto il 16/01/2026 per un importo di €. 420.747,68 oltre Iva, emesso in data 27/02/2026, assunto agli atti di questo Ente al prot. n. 7432 del 09/03/2026 ed al prot. n. 7935 del 12/03/2026, emesso dal direttore dei lavori Ing. Antonino De Gaetano composto dal SAL n. 3 e ultimo, relazione di accompagnamento al sal n. 3 ed ultimo, elaborato contabile n.1, elaborato contabile n.2, elaborato contabile n.3, registro di contabilità n.3, sommario registro di contabilità al sal n.3 e ultimo e libretto delle misure n. 3;
- 3 di approvare** il Certificato di pagamento n. 3 del 12/03/2026, emesso dal RUP Arch. Annunziata Demetrio per un importo di € 73.422,70 oltre IVA al 10% di € 7.342,27 da liquidare all'erario, per un importo complessivo di € 80.764,97;
- 4 di approvare e liquidare** la fattura n. 2/PA del 07/04/2026 per il 3° SAL ed ultimo dei lavori di che trattasi, emessa dalla ditta C.P.L. POLISTENA sc per come sopra generalizzata, di importo pari ad € 73.422,70 oltre IVA al 10% di € 7.342,27 da liquidare all'erario, per un importo complessivo di € 80.764,97;
- 5 Di dare atto che** la spesa di cui al presente atto determinativo, trova ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma per come di seguito impegnata:

IMPORTO €	MIS./PROGR./TIT./M ACAGR.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	CAP/AR T	IMPEGNO	CODICE CONTO
72.467,34	06 01 2 05	2026	4069/0	1198 sub. 1	2.05.99.99.999
8.297,63	06 01 2 05	2026	4069/0	3347 sub 1	2.05.99.99.999

- 6 di dare atto che** alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso con il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del confluente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- 7 di dare atto che**, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente Codice Identificativo Gara n. **9908275730**;
- 8 di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 9 di dare atto che** il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 10 di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Annunziata Demetrio – pec mail: settoretecnico.palmi@asmepec.it;
- 11 di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione;
- 12 di disporre che** copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune;

**Il Responsabile della 4^ AREA SERVIZI TECNICI E  
PROGRAMMAZIONE CODICE: NTQY2P  
ANNUNZIATA DEMETRIO**

### Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Palmi, li 13/04/2026

**Il Responsabile del Servizio  
ANNUNZIATA DEMETRIO**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Palmi, li 13/04/2026

**Il Responsabile del Servizio  
DOTT. PIERO MACINO**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio	CIG	CUP
1198/3347	4069 - 0			2026		

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.